

國立雲林科技大學 115 年 8 月各系館室內一般環境消毒排定表

施工日期		系館大樓名稱	施工範圍
8 月 24 日 (星期一)	上午	機械館(工一)、電機館(工二)、電子環安館(工三)、 化材館(工四)、營建資工館(工五)、院辦館(工六)	1.辦公室 2.實驗室
	下午	大地防災與軌道技術研究中心、營建材料試驗館、營 建教學暨服務大樓、雲泰廳、國際會議廳、資訊中心	3.會議場所 4.實習工廠
8 月 25 日 (星期二)	上午	管理一館、管理二館、管理三館、司機室、景觀班、 駐警室(大門、龍潭東、龍潭西、南側門)	5.研究室 6.儲藏室
	下午	體育館、游泳館、司令台、產學大樓、卡路佶餐廳、 技專測驗中心(技職大樓)	7.公共走道樓梯 8.廁所
8 月 26 日 (星期三)	上午	設計一館、設計二館、設計三館、設計工坊	安親幼兒園 17 時開始施 工
	下午	人科一館、人科二館、員生餐廳、潔綠中心、國際處 國際園地、學生活動中心	備 註 本次使用藥劑： 澄朗環藥-大保屬乳劑 (撲滅松 10%W/W) (異治滅寧 1%W/W) 環署衛製字第 2277 號
8 月 27 日 (星期四)	上午	雲旭樓、智慧科技學院、水質淨化場	
	下午	藝術中心、圖書館、行政大樓	
8 月 28 日 (星期五)	上午	環境事故應變諮詢中心 (斗六工業區工業路 100 號)	
	下午	學人宿舍區、安親班幼兒園	

承攬廠商：全宏環衛科技企業社 05-2363269

施工現場負責人：張仁全 0932712828